

Kazimierz P. Sacki

Breżinko 17.XI.2020.

Dadny

17.11.20

INA/201

Do Pana Wojta Gminy
Lubiec

Wniosek.

Wniosek dotyczy budowy dróg
gminnych na terenie sołectw, Breżinko,
Bieżyno, Rogowo w roku 2020.

Powodem złożenia wniosku jest fakt
że w/w drogi miały być wykonane do
30 listopada bieżącego.

W/w sprawie rozmowiałem dnia 12.XI.2020
z pania Jarosza ale otrzymałem
nieprecyzyjną, wymijającą odpowiedź.
Dlatego proszę Pana Wojta o dokładną
i szczerą odpowiedź.

Z uszanowaniem
K. P. Sacki

Lubicz Dolny, dnia 26 listopada 2020 r.

ORG. 0003. 32. 2020

Pan
Kazimierz Rybacki
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 17.11.2020 r., (wpływ 24.11.2020 r.) dotyczący podania informacji w sprawie budowy dróg gminnych w miejscowościach Brzezinko, Brzeźno, Rogowo informuję, że na prośbę Wykonawcy terminy wybudowania w/w dróg zostały wydłużone do dnia 30.04.2021 r. Powodem jest przede wszystkim sytuacja pandemiczna w kraju oraz wprowadzone w instytucjach publicznych obostrzenia znacząco wpływające na terminy wydawania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Ponadto podczas opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczącej drogi gminnej nr 100742C w Brzezinku tzw. „drogi Sapardowskiej” stwierdzono występowanie ogrodzenia prywatnej posesji na działce drogowej. Na zlecenie Gminy Lubicz zostało wykonane wytyczenie granic geodezyjnych przez uprawnionego geodetę. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Jednocześnie informuję, że Wykonawca zapewnia, że doloży wszelkich starań, aby zakończenie inwestycji odbyło się w możliwie najkrótszym terminie pomimo występujących trudności.

WÓJTA
[Podpis]
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują

1. Adresat:
2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy
3. Referat Inwestycji i Rozwoju